
平成 17年 4月 28日 
旧川鉄建材㈱習志野工場 

ご近隣の皆様および関係者 各 位 

ＪＦＥ建材株式会社 

旧川鉄建材㈱習志野工場 
環境改善工事の進捗状況のお知らせについて 

          

旧川鉄建材㈱習志野工場ご近隣の皆様および関係者の方々におかれましては、当工場の環境改善工事に関し、平素より格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

本工事につきましては、平成16年4月15日（木）より作業を開始し、写真に示すとおり、平成１７年３月末現在で予定工事の３５％が完了いたしております。
浄化方法につきましては、ほう素による汚染土壌はセメント用原料として場外搬出いたしております。また、VOC（揮発性有機化合物）による汚染土壌につき
ましては、VOC揮散処理棟（既存建て屋を密閉し利用）で、掘削土から対象物質を揮散分離して無害化することにより、浄化いたしております。 
 尚、本工事を進めるにあたりましては、引き続き、工事による粉塵等の飛散が無いよう防護壁、散水等を行い、振動、騒音、粉じん等には充分に配慮するととも

に、工事車両等につきましても近隣の皆にご迷惑を及ぼさないよう留意してまいります。 

何卒ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 

以上 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

工事状況写真(南側より撮影) 

2005年3月末全景

着工前全景 

ＶＯＣ超過土掘削･埋戻し 

ふっ素･ほう素 宙水処理工

ＶＯＣ揮散処理棟 

進 捗 概 略 平 面 図 

全体進捗率 約３５％ 

超過土掘削･清浄土埋戻し 


